

# Fiber väster om Viskan

## Länsstyrelsen tog 28 juni beslut om bidrag för ett antal föreningar och där var vi med !!!

Det blev ett år senare än de sagt men det har trots allt inte haft någon avgörande påverkan för vårt arbete. Efter upphandlingen av entreprenaden aug-sep 2015 så påbörjade Varbergorten El strax efter grävning för samförläggning. De fortsatte också med detta under april i år.

På informationsmötet i samband med årsstämman tog vi upp frågan om att starta projektet utan att invänta Länsstyrelsens bidragsbeslut och fick ett positivt gensvar av medlemmarna. Då tog vi på styrelsemötet direkt efter stämman beslutet att starta projektet 1 maj så att Varbergsortens El kunde gräva alla sträckor och inte bara delsträckorna för samförläggning.

Efter två månader har vi nu klarat av det mesta av grävningen från badplatsen till Elinegårde och en del utmed Helsjövägen. Detta arbete tar semester under 2-3 veckor. Det blir ingen fiberblåsning i anslutning till grävningen utan fiberblåsningen väntar till nästa år och görs då koncentrerat under kort tid.

För område 3 från Jonsjö – Strucksjö till Horred (Ekerydsvägen -Helsjövägen upp till Kyrkan) planerar vi ett informationsmöte tisdag 6 sept. Återkommer med kallelse till er medlemmar inom detta område.

Enligt planen för fakturering av insatser, som visades på årsmötet, faktureras 3:e insatsen på 5 000 i sep och den 4:e och sista i mars 2017 (belopp ej beslutat).

Upphandling av kommunikationsoperatör pågår och blir klar under augusti.

På styrelsemötet idag 3 juli firade vi bidragsbeslutet med denna tårta.



**Styrelsen önskar alla medlemmar med familjer en bra sommar.**