

Medlemsläget

145 medlemmar

160 fastigheter

Hur många fler räknar vi med ?

I kalkylen räknar vi med 184 fastigheter

Erfarenhetsmässigt tillkommer 20-30%

Då hamnar vi på ca 200 fastigheter

Vad har vi gjort under hösten?

Möte med Leader Sjuhärad och Coompanion

Syrelsemöte varje månad

Kartlagt alla fastigheter i området

Utarbetat förslag till ledningssträckning

Förstudie av konsultföretag

Mall för anslutningsavtal

Mall för markavtal

Bidragsansökan

Anslutningspunkter till stamnät

Förstudien -förutsättningar

Beräknad ledningslängd ca 6 mil

Vi har mycket berg

Möjlighet till sjökabel

Lite samförläggning med Vbg.El

Lite fiberslang är nedlagd av Vbg.El

Möjlighet till samförläggning med stamnät

- kartan

Förstudien -kostnader

Total anläggningskostnad: ca 8.5 miljoner

Beräknat bidrag från

Länsstyrelsen: ca 3.4

Varbergs

Sparbanksstiftelse: ca 1.3

Återstående kostnad: 3.8

Insats per fastighet

180 fastigheter: ca 21.000

200 fastigheter: ca 19.000

210 fastigheter: ca 18.000

Anslutningsavtal


Skickas ut i mitten av mars


Några viktiga punkter i avtalet

- gräva på egen tomt
- anslutningsavgift 1.900 inkl moms
- vad ingår ?

Inskickade 30/4

Första insats 5.000 betald 31/5







Anslutningsavtal i efterhand

Efter 30/4 kan en extra engångsavgift tillkomma.

Om styrelsen beslutar om en extra engångsavgift blir denna inkl moms minst 12.000 och upp till verklig merkostnad.

Markavtal

Skickas ut i mitten av mars

Några viktiga punkter i avtalet

- meddela ev. hinder t ex el, avlopp,
jordvärme, robotklippare

Inskickade 30/4

Ledningsrätt efter projektet

Länsstyrelsen / Jordbruksverket

Stopp ett år på en ny budgetperiod 2014-20

Jordbruksverket har samordnat alla län/regioner för gemensamma regler

Jordbruksverket har byggt en e-tjänst

Nu klart att skicka in bidragsansökan

Beslut tidigast maj-juni

När tar vi första spadtaget ?

Anslutningsavtal påskrivna och
inskickade

Markavtal påskrivna och inskickade

Bidrag från länsstyrelsen beviljat